INGENIEROS

(TEMA DE CONDUCCION)

Por el Teniente Coronel Osman Angel Cacivio.

OBJETO DEL EJERCICIO:

“Batallén de zapadores de la divisién de infanteria que debe
‘una marcha diurna bajo situacién aérea favorable para
el flanco de fuerzas importantes, en la preparaciéon de
>s de franqueo con el objeto de permitir el desplazamiento sin
=nientes de la unidad operativa y en la ejecucién de intercep-
=5 delante del enemigo, a fin de darle tiempo a la divisidon
ocupe ordenadamente una posicién defensiva.”

Desde que el comandante de la divisién expresa su intencién,
que el jefe del batallén de zapadores concreta sus propo-

SITUACION

Entre Rios Sud; 1:500.000; Ed. 1953.
Basavilbaso; 1:100.000; Ed. marzo 1948.
Urdinarrain; 1:100.000; Ed. abril 1948.

Fuerzas importantes coloradas del E. atacan a fuerzas inferiores
szules del O. en la linea general: Urdinarrain — Ea. La Carlo-
: — Ea. La Negrita — Larroque — Las Mercedes — Perdices. Ele-
mentos de exploracién de ambos bandos mantienen contacto a lo
go de las vias del F.C.N.G.U. en el tramo Gilberto — Urdinarrain.

-

- Otras fuerzas azules, de efectivos apreciados en dos divisiones
de ejército, avanzando de N. a S. por los caminos: La Capilla —
‘Alm. (11 km. E.N.E. de Las Moscas) — Aldea Sta. Anita y, Do-
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minguez — Llas Moscas — Gdor. Urquiza, descansaban al aclarar de
hoy (17-VII-54) con sus tropas de infanteria mds adelantadas, en
la linea general: Cnia. Sagastume — Las Moscas. Fracciones de ca-
balleria fueron comprobadas en proximidades de Aldea Sta. Anita y
5 km. al S. de Gdor. Urquiza.

La D. L. 4 colorada, procedente de Gualeguaychi, alcanzé ano-
che (16/17-VII-54) la zona: F. Mileo — Ea. El Recreo — Gral. Al-
mada — Ea. Malabrigo — Ea. S. Cornelia — Ea. S. Vicente, donde
pasd al descanso.

El Zap. 4 se aloja entre los arroyos Garcla, Garcia Chico y vias
del F.C.N.G.U. (tramo: Est. Gral. Almada — Est. Palavecino).

A las 0800 hs. de hoy, el Cte. D. . 4 que ha recibido la orden
de ‘“‘asegurar el flanco N. de propias fuerzas", se encuentra reunido
con sus comandos en Ea. Las Barrancas, donde les expresé su in-
tenciéon. El Jefe Zap. 4 dispone de 20 minutos para efectuar sus
proposiciones sobre el empleo de la unidad. A esa hora el Jefe del
Batallén sabe:

—~Que la divisién ocupard defensivamente y por agrupacio-
nes, con las primeras luces de manana, las alturas de la
margen S. del Ao. Genacito — Ao. Los Bayos al E. de la
linea: Ea. La Granja — Ea. S. Clara.

—Las tropas a pie iniciardn la marcha desde la actual zona de
alojamiento a las 1115 hs. y las motorizadas a las
1600 hs. por los siguientes caminos:

a) Este (motorizados): 38,1 (16-60) — Col. Grané —
Po. La Julia — P. Arispe — Ea. La Pajiza — Po. de

la Arena — Ea. luisa Maria — 34,4 — cruce de ca-
minos 1 km. O. de Cha. S. Hein — 29,5 — 45,4 (20-
92) — 30,6 cuyos puentes deberan resistir cargas de
5,5 ton.

b) Oeste (tropa a pie): F. Mileo — 35,6 (16-68) — 40,2
(20-76) — 37,7 — Pto. Blanco — Aldea S. Anto-
nio — 53,0 — J. P. Pohel — 32,9. Sus puentes de-
berdn resistir cargas inferiores a 3 ton.
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1o columna que se desplazaré por el camino E. tiene una
~ profundidad en tiempo de una hora y la que lo hard por
el camino O. de tres boras y media.

—El Dest. Expl. 4 se adelantard a las 0930 hs. por: Ea. La
~ Julic — Ea. La Pajiza — Puente los Perros — Ea. 18 de
Noviembre — Ea. Lluisa Maria — camino E. — Aldea S.
Anionio — _puentes F. sobre el Ao. Genacito y Ao. La Pos-
ta — Villa Mantero — Ea. S. Elena, para alcanzar a
B los 2100 hs. Cda. S. Adnon desde donde dard la seguridad
-y exploracién, privando la primera misién.

- —lInteresa que se destruyan los puentes sobre el Ao. La Cruz,
- Cda. La Esperanza y Ao. La Posta, una vez que sean uti-
lizados por el Dest. Expl. 4 en su repliegue y los puentes
sobre el Ao. Gend al E. de Villa Montero.

~ —Que a las 1130 hs. se adelantaréan las comisiones para
efectuar los reconocimientos de la posicion defensiva.

OTAS:

el Orgcnizcéiéh.

1. — Propias tropas.
De acuerdo al anexo del R. C.T.-Il Parte.

2. — Enemigo. 7
De organizacién similar a la propia.

b) Condiciones materiales y morales.

1. — Propias tropas.

Poseen muy buena instruccién y excelente moral.
La D.I. 4 ha realizado una marcha de 25 km.; hasta
las 0800 hs. de hoy (17-VIi-54) descansé siete horas.

2. — Enemigo.
Posee muy buena instruccién y elevada moral.

c) Situacién de abastecimiento.

La D.l. 4 completé anoche sus dotaciones de subsistencia,
forraje, combustible y municién antiaérea.
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d)

En Gualeguaychi funciona un depésito de zapadores
del ejército.

Estado del terreno.

El terreno fuera de los caminos es transitable en todas di-
recciones. El suelo es de dureza mediana.

Los pasos sobre los distintos cursos de agua exigen pe-
queiios arreglos consistentes en la colocacién de una trocha
de ramaje cubierta con arena o casquijo, para el vadeo
de automotores y “artilleria.

Los arroyos El Gato, Pantanoso, Tamberos, San Antonio,
Los Bayos, La Posta y La Cruz y las cafadas La Esperanza,
Los Chanchos y S. Adrian, fuera de los puentes y vados,
constituyen un obstéculo para todas las armas, su ancho
medio es de 10 m. y sus orillas tienen una altura sobre el
espejo de agua de 1,5 m. a 2 m.

Los arroyos Gend y Genacito poseen un ancho medic
de 20 m., fondo cenagoso, orillas de 1,5 m. a 2 m. de
alto y constituyen obstaculo para todas las armas.

Caracteristicas de los puentes existentes.

1) De madera.

Resistencia: 6 ton.
Cantidad de tramos: 3.

Trocha: 3 m.

2) Carreteros de hierro. (Fig. 97-R. R. M. 37-Il Parte.)

Viga de reticulado continua de dos tramos.
Luz de tramo: 10 m.

Resistencia: 15 ton.
Trocha: doble.

Apoyos de maposteria muy dura, sin camaras de vo-
laduras y 1,5 m. de espesor.



~ 3) Ferroviarios (Fig. 103 — R.R. M. 37-Il Parte.)

Viga Gerber reticulada con dos apoyos intermedios en
péndola. los apoyos sobre los estribos no estan fijos.
Luz de tramo: 10 m.

e 31 232l

1 Situacion aérea.

- las F.A.T. coloradas muy superiores a las azules apoyan
¥ con eficacia a las fuerzas terrestres.

Situaciéon de comunicaciones.

El Zap..4 tiene comunicacién por teléfono con el Cdo. D. 1. 4
y por estafetas con las subunidades del batallén.
- Silencio de radio.

Condiciones meteorolégicas.

Hace dos dias que no llueve. Se anuncian lluvias para ma-
nana a la tarde y dia subsiguientes.

Sol.

Sale: 0730 hs.
Se pone: 1730 hs.

Segundo dia de luna llena. Alumbra bien.

Los crepisculos duran 30 minutos.

- A.— Estudios que realiza el J.Zap.4 para concretar el empleo
del batallén.

~ B. — Proposiciones que efectia el Cte. D.1.4.

UNA SOLUCION

1) Para asegurar la continvidad de la marcha de la division.
O3 B9 >

~ Sobre el Ao. El Gato, 2.300 m. O. N. O. de Ea. S. Pedro, es ne-
~ cesario construir un puente de tres toneladas y algo mas de diez me-
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tros de largo, cuyos accesos representan aproximadamente un movi-
miento de tierra de 20 m® (1).

Dada la dureza de la tierra, el trabajo de excavacién deman-
daré 27 horas hombres. (R.R. M. 3 - Il Parte - tabla Ill - P&g. 51).

Por otra parte, la construccién del puente significa 48 horas
hombres (2).

Como cada carro de puenie representa aproximadamente me-
dio tramo, un total de ocho vehiculos, considerando dos de reserva,
es suficiente para la construccién. .

(1) La cantidad de 20 m?® es el resultado corsiderando un desnivel de
1:20 (R.R.M.14 - N¢? 70) ¥ un ancho de 4 m. (R.R.M.14 - N©O 67). Si se tiena
en cuenta que el tablero del puente estard a (un) 1 m. aproximadamente del
espejo de agua y las orillas tienen 1,50 m. la diferencia, que es lo que habra
gue excavar, es de 0,50 m.

En esta forma obtenemos la siguiente figura lo que representa 10 m® por
cada orilla:

(2) Para calcular las horas hombres que demandan la construccién de loa
puentes con material reglamentario se puede basar en la tabla II. Datos sobre
puentes de guerra, de la pégina 221 del R.R.M.35 - II parte.

Los calculos se han efectuado considerando tres tramos de puente sobre
apoyos fijos de tres toneladas, que representan en total 13,50 m. (4,50 m. x 3)
largo satisfactorio para el curso de agua que tiene 10 m. Si para 45 m. de
puente sobre apoyo fijo se necesita 1 hora més el 50 % de 1 hora, lo que signi-
fica en total 1 hora y 30 minutos, para 13,50 m. que es algo menos de 1/3 de
45 m. se necesitarin aproximadamente 30 min. (90 min. -/, 3) con un personal de
48 hombres (145 hombres / 3). Al tiempo ya determinado habrd que sumarle ol
que demande la descarga; si para descargar el material correspondiente a
45 m. se necesita una hora y media, para 13,50 m. son suficientes 30 minutos
(90 min. -/, 3).

Si bien con el procedimiento adoptado no se obtienen:cantidades rigurosa-
mente coincidentes con las reales, es un arbitrio que permite a los oficiales, en

especial a los gque no son de Ingenieros, tener una idea muy aproximada de las
necesidades para estas construcciones.
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‘antes mencionado seréd utilizado por la divisién a partir
hs.,, momento en que por lo tanto deberd estar termi-
ién. Como la columna Oeste tiene una profundidad
5 de 3% horas, a partir de las 1600 hs. se podrd proceder

= k

el camino de marcha Este se presentan cuatro malos pa-
sobre el Oeste. Para su mejoramiento cada uno de ellos
/{

3 como méximo un grupo de zapadores en fres horas de

dicando a la columna motorizada una velocidad media de
y a la columna a pie de 4 km/h., los pasos deberén estar

@ las siguientes horas:

> Este.

° Garcia (5 km.): 1620 hs.

° Llos Perros (14 km.): 1655 hs. ;
—A° Pantanoso (23 %, km.): 1735 hs.

& __A° Tamberos (31 km.): 1805 hs.

Geste.

-_Pantan_oso (11 km.):_ 1400 hs.

~ Para asegurar la continvidad de la marcha de la divisién serd

-
b e

—Dirigir a las 1000 hs. a la 1/Zap.4 con 8 carros de ca-
ballete y herramientas de mango largo por el camino Oeste
para construir un puente de 3 ton. sobre el A° El Gato,
2.300 m. O.N.O. de Ea. S. Pedro, el que deberd estar

~terminado antes de las 1230 hs. y permanecerd en servicio
hasta las 1600 hs. momento en que se procederd a su re-
pliegue. Asimismo reparar el paso sobre el A? Pantanoso

- antes de las 1400 hs. utilizando material de la zona.

—Dirigir a las 1000 hs. la 1. Sec. 2/Zap .4 ref. (1 Gpo. 2 Sec.)

=
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2)

por el camino de marcha Este en cuatro camiones de 1,5 ton.
para reparar los malos pasos antes de ser alcanzados por
la columna motorizada.

Con tal propésito, la seccién reforzada se dirigird a
Po. La Julia; ni bien se pueda utilizar el mismo en forma
precaria lo vadeardn los otros tres grupos de los cuales
uno se encargard del paso sobre el A° Los Perros y los
otros dos, haciendo un rodeo para evitar los vados, de los
pasos sobre el A® Pantanoso y A? Tamberos. ‘

Para la destruccién de los puentes:
a) Ferroviarios.

En los puentes de hierro tipo viga Gerber (Fig. 103 del
R.R.M.37 - Il parte), cuando los apoyos en los estribos
no son fijos y el tablero no estd articulado, se produce su
destruccion con un corte de separacién en la superestruc-
tura. Con este objeto son necesarios 1 Seccién, 40 kg de
explosivos y 3 horas de trabajo (R.R.M.37 - Il parte -
Tabla 18 - | Destrucciones - inciso e).

b) Carreteros de madera.

Los puentes de madera considerados se destruyen con
un corte de separacién en cada apoyo intermedio y un
corte en dos de los tramos. Son necesarios para ello un gru-
po, 120 kg. de explosivo y 2 a 3 horas de trabajo (R.R.M.
37 - Il parte - Tabla 18 - | Destrucciones - inciso i).

c) Carreteros de hierro.

El puente de viga de reticulado continua de dos tramos
se destruye produciendo dos cortes de separacién en la su-
perestructura y un corte en el apoyo intermedio (R.R.M.37 -
Il parte - N° 121).

Se necesitan con tal objeto un grupo, 437 kg. de ex-
plosivos y 4 horas de trabajo (R.R.M.37 - Il parte - Tablu
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_";A 18 - inciso b) (3) para el apoyo intermedio y dos sec-
- ciones, 80 kg. de explosivos y 3 horas para la superestruc-
fura.

En total, para la destruccién de los puentes al N. dei
A® Genacito se necesitan:

—Puente de madera del A® La Cruz: 1 Gpo. - 120 kg. de
explosivos: 3 horas.

—Puente de hierro del A° La Posta y A? Gend: 5 Sec. -
1034 kg. de explosivos: 4 horas.

—Puentes ferroviarios del A? La Cruz, Cda. La Esperanza y
A® Gena: 1 Ca. - 120 kg. de explosivos: 3 horas.

Es decir, algo menos de tres compaiiias con 1274 kg.
de explosivos.

Sin embargo, la Unica subunidad de zapadores que
estd capacitada para realizar una marcha de 70 km. en
casos excepcionales es la compafia montada. Teniendo
en cuenta que la Cda. S. Adridn serd alcanzada a las
2100 hs. y desde ese momento la compafia dispondrd
probablemente de toda la noche, sus efectivos solamente
son suficientes para proceder a la realizacién de los tra-
bajos considerados.

Como las destrucciones se lievardn a cabo cuando
lo determine el Jefe Dest. Expl. 4 y la subunidad de zapa-
dores se desempefiard alejada de su Jefe de Batallén,
convendrd que ésta marche subordinada a aquél.

En conclusién, subordinar la 4/Zap. 4 ref. (1.274 kg.

~ 13) Se ha tomado el minimo de personal que da la tabla, compensindolo
= =l méximo de tiempo previsto en la misma.
- El explosivo se ha calculado interpolando los guarismos correspondientes
¥os de 1 a 3 m. de espesor, verbigracia:

150 kg.
437 ,,
725 ,, interpolados.
1012 ,, :

1300 ,,

~—.




36 REVISTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

de explosivos) al Dest. Expl. 4 para que prepare y ejecute
las destrucciones de los puentes ferroviarios y carreteras de
los arroyos La Cruz, La Posta, Gend y Cda. La Esperanza,
en oportunidad que lo determine el Jefe del Destacamento.

3) Otras tareas y encolumnamiento de los zapadores.

Finalmente, serd necesario considerar la obstruccién del puenie
sobre el A® Genacito, para reforzar la seguridad en el alojamiento
a dar esta noche por las tropas.

El lugar de pasaje citado puede ser interceptado colocando en
el acceso N. una triple hilera de 50 m. de alambrada valla y ce-
rrando la carretera a la altura de las mismas y a la entrada del
puente con caballos de frisa.

El trabajo podria ser realizado por 40 hombres en 36 minutos
(R.R.M. 37 - Il parte - Pdg. 218) y los caballos de frisa por un
grupo en una hora (R.R.M. 37 - Il parte - Pag. 222).

Seria conveniente que el puente estuviese obstruido cuando se
establezcan las tropas de seguridad; en tal sentido, para el mencio-
nado trabajo, se prestan particularmente los seis grupos montados
de las secciones de zapadores de infanteria, los que podrian mar-
char detras del Dest. Expl. 4.

B
En conclusién, serd conveniente adscribir para la marcha al Dest.
Expl. 4 hasta alcanzar el A° Genacito a los seis grupos montados
de las Secciones de zapadores de infanteria a 6rdenes de un Jefe
de Seccién, reforzandolos con el material para 150 m. de alambrada
valla y seis caballos de frisa, a fin de obstruir en la tarde de hoy

el puente F. sobre el curso de agua citado en primer término.

Si bien se dispone de todos los datos relativos a los lugares de
pasaje pertenecientes a los caminos de marcha, no habrd que des-
cartar que los mismos puedan sufrir variantes, como consecuencia
de la accién del enemigo (actos de sabotaje, infiltracién de patru-
llas, etc.). En atencidén a lo expresado, serd conveniente adelantar
patrullas de reconocimiento en automotores a cargo de oficiales de
zapadores por ambos caminos.




INGENIEROS 37

patrullas podran pertenecer a la 1/Zap. 4 y 2/Zap. 4,
encargadas de reparar los malos pasos.

muy pocas posibilidades de emplear el resto del bata-
sus comandos, que deben efectuar los reconocimientos
; por tal causa la unidad puede ser encolumnada a la
grueso.

conclusion, adelantar patrullas a cargo de oficiales de za-
por ambos caminos de marcha para su reconocimiento.

slumnar las partes del batallén no adelantadas detras de
infanteria del grueso y el tren de Puentes a la cola de
ras livianas de las unidades tdcticas.

~ Reconocimientos generales de la posicién defensiva.

~ Para lograr un intimo entendimiento entre los jefes de las otras
= y los de zapadores que trabajardn con aquéllos, es menester
los comandos tactico-técnicos desde que se (inician los
>cimientos generales.

 En tal sentido, cuando el Cte. C.l1.4 exprese su resolucién, en
= @ un célculo répido, se podré determinar ‘‘a priori’’ la distri-
de tropas de zapadores dentro de la faja de la divisiéon. Esta
permitird concretar los jefes de subunidades que les corres-
integrar las distintas comisiones de reconocimiento.

<

~ En conclusién, integrar las distintas comisiones de reconocimien-
-_ul los Jefes de las tropas de zapadores que luego trabajardn en
. respectivas fajas de los jefes de comisién, organizando desde un
los comandos tdctico-técnicos.

— Proposiciones.

Asegurar con el Zap. 4 la continvidad de la marcha de la divi-
interceptar el terreno al N. del A? Genacito para perturbar el
del enemigo, con el objeto de ganar tiempo e integrar las
isiones para efectuar los reconocimientos generales de la posi-
defensiva.

Para ello:

1. — Dirigir una compaiia reforzada con materiales y herra-
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mientas por el camino Oeste, con la misién de recono-
cerlo y asegurar el pasaje del A? El Gato desde las
1230 hs. y del A° Pantanoso desde las 1400 hs.

2. — Dirigir una seccién reforzada transportada en cuatro ca-
miones de la divisién por el camino Este, con la misién
de reconocerlo y reparar los malos pasos, antes de ser
utilizados por la columna motorizada.

3. — Subordinar la Compaiiia Montada reforzada al Dest.
Expl. 4 para preparar y ejecutar la destruccién de los
puentes al N. del A® Genacito exclusive, en la oportu-
nidad que lo determine el jefe del Destacamento.

4. — Adscribir para la marcha al Dest. Expl. 4 los grupos mon-
tados de las secciones de zapadores de infanteria refor-
zados con material de interceptaciones, hasta alcanzar
el A? Genacito, para obstruir el puente de hierro sobre
dicho curso de agua.

5. — Integrar las comisiones de reconocimiento de la posicién
defensiva con un oficial de zapadores, organizando des-
de un principio los comandos téctico-técnicos.

o

— Encolumnar las partes del batallén no empleado mesos
el Tren de Puentes a la cola de la Gitima tropa de in-
fanteria del grueso y el Tren de Puentes detrés de las
columnas livianas de las unidades tdcticas.

i
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